

Утверждаю

Директор МБОУ ЦО № 17

В.С. Кузнецов 15.04.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр Образования № 17 Имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина"
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
	Г. Тула	Школа	Г. Тула, ул. Кутузова, д. 94	Проверка исправности приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Поверка приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Визуальный осмотр системы отопления	Май 2025	Июнь 2025
				Промывка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Опрессовка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Замена/ревизия запорной арматуры	Июнь 2025	Июнь 2025
				Обеспечение освещения помещений подвала	Май 2025	Июнь 2025

Утверждаю

Директор МБОУ ЦО № 17

В.С. Кузнецов 15.04.2025



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр Образования № 17 Имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина"
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
	Г. Тула	Детский сад	Г. Тула, ул. Металлургов, д. 80В	Проверка исправности приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Поверка приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Визуальный осмотр системы отопления	Май 2025	Июнь 2025
				Промывка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Опрессовка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Замена/ревизия запорной арматуры	Июнь 2025	Июнь 2025
				Обеспечение освещения помещений подвала	Май 2025	Июнь 2025

Утверждаю

Директор МБОУ ЦО № 17

В.С. Кузнецов 15.04.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр Образования № 17 Имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Полехина"
(наименование учреждения)



№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
	Г. Тула	Детский сад	Г. Тула, ул. Металлургов, д. 806	Проверка исправности приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Поверка приборов учета тепловой энергии	Май 2025	Июнь 2025
				Визуальный осмотр системы отопления	Май 2025	Июнь 2025
				Промывка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Опрессовка внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2025	Июнь 2025
				Замена/ревизия запорной арматуры	Июнь 2025	Июнь 2025
				Обеспечение освещения помещений подвала	Май 2025	Июнь 2025